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регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Нижегородская область)

1. Основные положения

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Укрепление общественного здоровья

(Нижегородская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чечерин Андрей Александрович, Заместитель Губернатора

Михайлова Галина Васильевна, МинистрРуководитель регионального проекта

Коваленко Татьяна Николаевна, Заместитель министра здравоохранения Нижегородской областиАдминистратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Нижегородская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

1.1 Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола) , л 100% спирта

31.12.2016 6,5000 6,4000 6,3000 6,2000 6,2000 0,0000Основной

показатель

6,7000

 (Нижегородская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением

1.2 Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением, ПРОЦ

31.12.2019 2,1000 12,3000 11,6000 10,1000 8,6000 7,1000Дополнительный

показатель

2,1000

 (Нижегородская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

1.3 Потребление алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола),

л 100% спирта

31.12.2022 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,5600Основной

показатель

9,8100
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 (Нижегородская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

1.4 Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола) , л 100% спирта

31.12.2022 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,1200Дополнительный

показатель

7,3500
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели

организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим

сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели

организации и функционирования в форме региональных (республиканских, краевых, областных, окружных) центров общественного здоровья и

медицинской профилактики.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021

1.1

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели

организации и функционирования центров общественного

здоровья.

Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

органами местного самоуправления с организационно-

методическим сопровождением НМИЦ профилактической

медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение

новой модели организации и функционирования центров

общественного здоровья, включая создание центров

общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной

документации.

на 01.01.2021 - 1 шт

01.01.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья работников

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая

Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по

укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины"

Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная

работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров

общественного здоровья и медицинской профилактики и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных

занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах

органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках коммуникационного проекта.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья работников

 По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о

необходимости внесения изменений в законодательство

Российской Федерации, включая Трудовой кодекс

Российской Федерации, предусматривающие необходимость

для работодателей внедрять корпоративные программы по

укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с организационно-

методическим сопровождением НМИЦ профилактической

медицины Минздрава России с привлечением Фонда

социального страхования Российской Федерации будет

проведена информационно-разъяснительная работа с

работодателями в целях внедрения корпоративных программ

по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в

корпоративных программах, включая привлечение

медицинских работников центров общественного здоровья и

центров здоровья для обследования работников и проведения

школ и лекционных занятий по формированию здорового

образа жизни, отказа от курения и употребления

алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по проведению

корпоративных программ будут опубликованы на сайте

Минздрава России, интернет-сайтах органов

исполнительной власти пилотных регионов и в средствах

массовой информации в рамках информационно-

коммуникационной кампании.

на 15.12.2020 - 1 шт

на 15.12.2023 - 1 шт

на 15.12.2024 - 1 шт

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном

образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного

здоровья

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации в каждом

муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной

Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы

по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы

укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов

риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрили во всех муниципальных образованиях (для

городов федерального значения - административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного

здоровья.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном

образовании (для городов федерального значения -

административные округа или районы) внедрили муниципальные

программы общественного здоровья

В субъектах Российской Федерации в каждом

муниципальном образовании (для городов федерального

значения - административные округа или районы) на

основании рекомендованной Минздравом России типовой

муниципальной программы по укреплению общественного

здоровья будут утверждены муниципальные программы по

укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом).

В субъектах Российской Федерации будут утверждены

региональные программы укрепления общественного

здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация

мероприятий по снижению действия основных факторов

риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости

рта, а также мероприятий, направленных на профилактику

заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие

измеряется как число субъектов, которые внедрили во всех

муниципальных образованиях (для городов федерального

значения - административные округа или районы) субъекта

муниципальные программы укрепления общественного

здоровья.

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Михайлова Г.В. Министр Чечерин А.А. 3

2 Администратор регионального

проекта

Коваленко Т.Н. Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской области

Михайлова Г.В. 3

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мелик-Гусейнов Д.В. Заместитель Губернатора

Нижегородской области,

заместитель Председателя

Правительства Нижегородской

области, министр

здравоохранения

Нижегородской области

3

4 Участник регионального

проекта

Мелик-Гусейнов Д.В. Заместитель Губернатора

Нижегородской области,

заместитель Председателя

Правительства Нижегородской

области, министр

здравоохранения

Нижегородской области

3

5 Участник регионального

проекта

Егорова Т.В. Начальник отдела

медицинской помощи

взрослому населению

Белозерова С.Ч. 12

6 Участник регионального

проекта

Белозерова С.Ч. Заместитель министра и по

лечебной работе

Мелик-Гусейнов Д.В. 1

7 Участник регионального

проекта

Михайлова Г.В. Министр Чечерин А.А. 3
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Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михайлова Г.В. Министр Чечерин А.А. 3

9 Участник регионального

проекта

Белозерова С.Ч. Заместитель министра и по

лечебной работе

Мелик-Гусейнов Д.В. 1

10 Участник регионального

проекта

Мелик-Гусейнов Д.В. Заместитель Губернатора

Нижегородской области,

заместитель Председателя

Правительства Нижегородской

области, министр

здравоохранения

Нижегородской области

3

11 Участник регионального

проекта

Егорова Т.В. Начальник отдела

медицинской помощи

взрослому населению

Белозерова С.Ч. 12

12 Участник регионального

проекта

Михайлова Г.В. Министр Чечерин А.А. 3

Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы)

внедрили муниципальные программы общественного здоровья

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михайлова Г.В. Министр Чечерин А.А. 3
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6. Дополнительная информация



11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Нижегородская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Субъекты Российской Федерации обеспечили

внедрение модели организации и

функционирования центров общественного

здоровья.0

1

Во всех (85)субъектах

Российской Федерации

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации и

органами местного

самоуправления с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России будет

осуществлено внедрение

новой модели

организации и

функционирования

центров общественного

здоровья, включая

создание центров

общественного здоровья,

внедрение новой учетно-

отчетной документации.

Мелик-Гусейнов Д.

В., Заместитель

Губернатора

Нижегородской

области, заместитель

Председателя

Правительства

Нижегородской

области, министр

здравоохранения

Нижегородской

области

-

- 01.01.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

1.1

Отчет Отчет

Белозерова С. Ч.,

Заместитель

РРП

-

01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы) министра и по

лечебной работе

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Отчет Отчет

Белозерова С. Ч.,

Заместитель министра

и по лечебной работе

РРП

-

01.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет Отчет

Белозерова С. Ч.,

Заместитель министра

и по лечебной работе

РРП

-

01.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Не менее чем в 8 субъектах Российской

Федерации проведено пилотное внедрение

модели организации и функционирования

центров общественного здоровья

1.4

Отчет -

Мелик-Гусейнов Д.

В., Заместитель

Губернатора

Нижегородской

области, заместитель

Председателя

Правительства

Нижегородской

области, министр

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1 - -

КТ: Пилотные регионы подготовили план

внедрения новой модели центров

общественного здоровья. В пилотных регионах

проведен анализ соответствия текущего

штатного расписания требованиям новой

модели ЦОЗ. Разработан план взаимодействия

с НКО и волонтерскими организациями.

1.5

Исходящее письмо

Письмо в СЭДО

заместителю Министра

здравоохранения

Российской Федерации

Салагаю О.О. Вр-1297624

Белозерова С. Ч.,

Заместитель министра

и по лечебной работе

РРП

-

15.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Дополнительно к результатам 2019 г. не

менее 10 субъектов Российской Федерации,

включая не менее 2 субъектов, входящих в

ДФО, обеспечат пилотное внедрение модели

организации и функционирования центров

общественного здоровья

1.6

Отчет .

Мелик-Гусейнов Д.

В., Заместитель

Губернатора

Нижегородской

области, заместитель

Председателя

Правительства

Нижегородской

области, министр

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

Внедрены корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по укреплению

здоровья работников0

2

 По итогам пилотного

проекта будет проработан

вопрос о необходимости

внесения изменений в

законодательство

Михайлова Г. В.,

Министр

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации,

включая Трудовой кодекс

Российской Федерации,

предусматривающие

необходимость

дляработодателей

внедрять корпоративные

программы по

укреплению здоровья

работников. В субъектах

Российской Федерации с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России с привлечением

Фонда социального

страхования Российской

Федерации будет

проведена

информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях

внедрения корпоративных

программ по укреплению

здоровья работников.

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общественного здоровья и

центров здоровья для

обследования работников

и проведения школ и

лекционных занятий по

формированию здорового

образа жизни, отказа от

курения и употребления

алкогольных напитков,

перехода на здоровое

питание. Примеры

наилучших результатов по

проведению

корпоративных программ

будут опубликованы на

сайте Минздрава России,

интернет-сайтах органов

исполнительной власти

пилотных регионов и в

средствах массовой

информации в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Отчет .

Мелик-Гусейнов Д.

В., Заместитель

Губернатора

Нижегородской

области, заместитель

Председателя

Правительства

Нижегородской

области, министр

РРП

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

здравоохранения

Нижегородской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: В пилотных регионах определены не менее

3 предприятий, на которых будут внедряться

модельные корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников

2.2

Отчет .

Мелик-Гусейнов Д.

В., Заместитель

Губернатора

Нижегородской

области, заместитель

Председателя

Правительства

Нижегородской

области, министр

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.3

Отчет .

Мелик-Гусейнов Д.

В., Заместитель

Губернатора

Нижегородской

области, заместитель

Председателя

Правительства

Нижегородской

области, министр

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

Отчет .

Мелик-Гусейнов Д.

В., Заместитель

Губернатора

Нижегородской

области, заместитель

Председателя

Правительства

Нижегородской

области, министр

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.5

Отчет .

Мелик-Гусейнов Д.

В., Заместитель

Губернатора

Нижегородской

области, заместитель

Председателя

Правительства

Нижегородской

области, министр

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.6

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.7

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.8

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Субъектом Российской Федерации

представлены промежуточные отчеты о ходе

внедрения корпоративных программ

2.9

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

РРП

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Субъектом Российской Федерации

представлен промежуточный отчет о

достижении результата по итогам первого

полугодия

2.10

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Мониторинг итогового отчета субъекта

Российской Федерации о внедрении

корпоративных программ

2.11

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.12

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)2.13

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н., РРП

-

15.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.14

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Субъектом Российской Федерации

представлены промежуточные отчеты о ходе

внедрения корпоративных программ

2.15

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Субъектом Российской Федерации

представлен промежуточный отчет о

достижении результата по итогам первого

полугодия

2.16

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Мониторинг итогового отчета субъекта

Российской Федерации о внедрении

корпоративных программ

2.17

Отчет Отчет

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

Субъекты Российской Федерации в каждом

муниципальном образовании (для городов

федерального значения - административные

округа или районы) внедрили муниципальные

программы общественного здоровья0

3

В субъектах Российской

Федерации в каждом

муниципальном

образовании (для городов

федерального значения -

административные округа

или районы) на основании

рекомендованной

Минздравом России

типовой муниципальной

программы по

укреплению

общественного здоровья

будут утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом). В

субъектах Российской

Федерации будут

Михайлова Г. В.,

Министр

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утверждены региональные

программы укрепления

общественного здоровья.

В рамках программ будет

осуществлена реализация

мероприятий по

снижению действия

основных факторов риска

НИЗ, первичной

профилактике

заболеваний полости рта,

а также мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин. Мероприятие

измеряется как число

субъектов, которые

внедрили во всех

муниципальных

образованиях (для городов

федерального значения -

административные округа

или районы) субъекта

муниципальные

программы укрепления

общественного здоровья.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Михайлова Г. В.,

Министр

РРП

-

29.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Михайлова Г. В.,

Министр

РРП

-

15.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Исходящее письмо

Письмо в Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

Михайлова Г. В.,

Министр

РРП

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

реализации муниципальных программ в

регионе

3.4

Исходящее письмо

Письмо в МЗРФ

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

реализации муниципальных программ в

регионе

3.5

Исходящее письмо

Письмо в МЗРФ

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

реализации муниципальных программ в

регионе

3.6

Исходящее письмо

Письмо в МЗРФ

Коваленко Т. Н.,

Заместитель министра

здравоохранения

Нижегородской

области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -



25

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Нижегородская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)  л 100% спирта

1 Сумма оборота

розничной торговли

алкогольными

напитками торгующих

организаций и оборота

розничной торговли

пивом и пивными

напитками

индивидуальных

предпринимателей

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

обследова

ния №№

П-1, П-5

(м), 3-

ТОРГ

(ПМ),

ПМ, МП-

микро, 1-

ТОРГ, 1-

конъюнкт

ура

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННО

СТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

РФ

1 раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Сумма оборота

розничной торговли

алкогольными

напитками торгующих

организаций и оборота

розничной торговли

пивом и пивными

напитками

индивидуальных

предпринимателей

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

обследова

ния №№

П-1, П-5

(м), 3-

ТОРГ

(ПМ),

ПМ, МП-

микро, 1-

ТОРГ, 1-

конъюнкт

ура

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННО

СТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

РФ

1 раз в год

относительный показатель


